

工事進捗状況



鉄筋挿入工完了
ユニットネット仕上げ中
伐採木地元配布

計画
82.8%

実施
83.2%

7月末